

नगरीय निकायों के बेहतर प्रशासकीय व्यवस्था हेतु 60 दिवसीय कार्ययोजना

जिले के नगरीय निकायों में बेहतर प्रशासकीय प्रबंधन हेतु श्री पी. नरहरि, कलेक्टर महोदय द्वारा नगरीय निकाय सिवनी, बरघाट, लखनादौन में 60 दिवसीय कार्ययोजना तैयार कराई गई । योजना में प्रमुख रूप से साफ-सफाई, जल प्रदाय, प्रकाश व्यवस्था, जनशिकायतों का निराकरण कराये जाने हेतु, सिवनी जिले की नगर पालिका सिवनी, नगर पंचायत बरघाट, लखनादौन के नगर पालिका अध्यक्षों, पार्षदों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं इन मूलभूत कार्यों को सम्पन्न करने वाले मैदानी स्तर के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की एक बैठक जिल स्तर पर आयोजित की गई । बैठक में तीनों नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से उनकी निकायों के लिये 60 दिवसीय कार्ययोजना तैयार कराई गई है, नगरीय निकाय से संबंधित शासन के निर्देशानुसार समस्त कार्यों को करने के लिए वार्डवार एवं तिथिवार कार्ययोजना की स्वीकृति प्रदान की गई कार्ययोजना में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने, जनशिकायत प्राप्त कर तत्काल निराकरण करने एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का नागरिकों में प्रचार प्रसार करने, जनचेतना लाने आदि के संबंध में समस्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा वार्ड शिविर में उपस्थित रहकर कार्य निष्पादन किया जाना शामिल है । 60 दिवसीय कार्ययोजना 01 मई 2008 से होकर 30 जून 2008 तक क्रियान्वित रहेगी इस प्रकार की कार्ययोजना से प्रत्येक नगरीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि कर्मचारी, अधिकारी वार्डों में ही प्रातः से सायं तक उपस्थित रहकर नागरिकों के घरों तक पहुंचकर समस्याओं का निराकरण करा रहे हैं । इस प्रकार के अभियान प्रारंभ हो जाने से नागरिकों की शिकायतों का निराकरण घर बैठे हो रहें हैं । जिससे नागरिकों में नगरीय निकायों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया पाई जा रही है । निकायों की तिथिवार, वार्डवार कार्यक्रम संलग्न है ।

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
जिला- सिवनी

60 दिवसीय कार्य योजना का तिथिवार/वार्डवार कार्यक्रम

क्र.	नगर पालिका सिवनी		नगर पंचायत बरघाट		नगर पंचायत लखनादौन	
	वार्ड क्रमांक	दिनांक	वार्ड क्रमांक	दिनांक	वार्ड क्रमांक	दिनांक
1	01	01/05/08 से 02/05/08 तक	01	02/05/08, 23/05/08 10/06/08	01	02/05/08, 24/05/08 11/06/08
2	02	03/05/08 से 05/05/08 तक	02	03/05/08, 24/05/08 11/06/08	02	03/05/08, 26/05/08 12/06/08
3	03	06/05/08 से 07/05/08 तक	03	04/05/08 26/05/08 12/06/08	03	05/05/08, 27/05/08 13/06/08
4	04	08/05/08 से 09/05/08 तक	04	06/05/08, 27/05/08 13/06/08	04	06/05/08, 28/05/08 16/06/08
5	05	12/05/08 से 13/05/08 तक	05	07/05/08, 28/05/08 16/06/08	05	07/05/08, 29/05/08 17/06/08
6	06	14/05/08 से 15/05/08 तक	06	08/05/08, 29/05/08 17/06/08	06	08/05/08, 30/05/08 18/06/08
7	07	16/05/08 से 19/05/08 तक	07	09/05/08, 30/05/08 18/06/08	07	09/05/08, 31/05/08 19/06/08
8	08	21/05/08 से 22/05/08 तक	08	12/05/08, 31/05/08 19/06/08	08	12/05/08, 02/06/08 20/06/08
9	09	23/05/08 से 24/05/08 तक	09	13/05/08, 02/06/08 20/06/08	09	13/05/08, 03/06/08 23/06/08
10	10	26/05/08 से 27/05/08 तक	10	14/05/08, 03/06/08 23/06/08	10	14/05/08, 04/06/08 24/06/08
11	11	28/05/08 से 29/05/08 तक	11	15/05/08, 04/06/08 24/06/08	11	16/05/08, 05/06/08 25/06/08
12	12	30/05/08 से 31/05/08 तक	12	16/05/08, 05/06/08 25/06/08	12	20/05/08, 06/06/08 26/06/08
13	13	02/06/08 से 03/06/08 तक	13	19/05/08, 06/06/08 26/06/08	13	21/05/08, 07/06/08 27/06/08
14	14	04/06/08 से 05/06/08 तक	14	21/05/08, 07/06/08 27/06/08	14	22/05/08, 09/06/08 28/06/08
15	15	06/06/08 से 07/06/08 तक	15	22/05/08, 09/06/08 28/06/08	15	23/05/08, 10/06/08 30/06/08
16	16	09/06/08 से 10/06/08 तक				
17	17	11/06/08 से 12/06/08 तक				
18	18	13/06/08 से 16/06/08 तक				
19	19	17/06/08 से 18/06/08 तक				
20	20	19/06/08 से 20/06/08 तक				
21	21	23/06/08 से 24/06/08 तक				
22	22	25/06/08 से 26/06/08 तक				
23	23	27/06/08 से 28/06/08 तक				
24	24	29/06/08 से 30/06/08 तक				